



**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в 2024-2025 учебном году**

**МБОУ СОШ № 2, города Невинномысска имени О. И. Скрипочки**

№	Наименование этапа	Мероприятие	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Подготовка условий для реализации программы наставничества	Информирование педагогов, родителей, обучающихся о возможностях целевой модели наставничества	-проведение педагогического совета -проведение родительских собраний -информирование через раздел сайта «Наставничество»	сентябрь 2024 г.	зам. директора по УВР
		Подготовка нормативной базы реализации целевой модели	-издание приказа о формировании наставнических групп -разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества	октябрь 2024 г.	директор, зам. директора по УВР
		Выбор форм и моделей наставничества исходя из потребностей школы	Проведение бесед с педагогами по вопросам реализации целевой модели наставничества.	сентябрь-октябрь 2024 г.	директор, зам. директора по УВР
2.	Формирование базы наставляемых и наставников	Сбор данных о наставляемых и наставниках	-сбор информации о наставниках, желающих принять участие в программе наставничества  -сбор информации о запросах наставляемых педагогов (анализ методической работы) -формирование базы данных	сентябрь, октябрь 2024 г.	заместители директора по УВР, наставники

			наставляемых из числа педагогов и обучающихся -подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности		
3.	Формирование наставнических групп	Отбор наставников и наставляемых	-проведение анализа заявок потенциальных наставников -соединение наставников и наставляемых в пары, группы -разработка индивидуальных планов развития под руководством наставника по формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель»	октябрь 2024 г.	зам. директора по УВР наставники и наставляемые
4.	Организация и осуществление работы наставнических групп, пар	Организация комплекса встреч наставников и наставляемых	-проведение планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	ноябрь 2024-май 2025 г.	наставники, наставляемые
		Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками	Анкетирование с целью обратной связи для промежуточной оценки	май 2025 г.	зам. директора по УВР, наставники
5.	Завершение наставничества	Отчёты по планам работы	-проведение мониторинга личной удовлетворённости участием в направлении наставничества -представление результатов работы наставничества (открытый урок,	апрель-май 2025	зам. директора по УВР, наставники и наставляемые

			проектная деятельность) -проведение мониторинга качества реализации «дорожной карты».		
		Мотивация и поощрение наставников	Публикация результатов реализованных направлений наставничества, размещение информации на сайте школы	май 2025 г.	директор зам. директора по УВР, наставники